
 

 

        
 
 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
โครงการ        ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิต  
(Production engineering capstone workshop)  จ านวน 1 งาน 
สถานที ่        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้ 
งวดที่ 1           เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 13 ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ                   
          - งานรื้อถอนและปรับบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง  งานวางผังอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
          - งานเจาะส ารวจดิน Boring Test แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
          - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
          - งานทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
                   แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
         
งวดที่ 2          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 32 ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ                   
          - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คานและพ้ืนอาคาร ชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ -โครงสร้างเหล็กรับพื้นชั้น 2 –โครงสร้างเหล็กรับหลังคา-     
 โครงสร้างเหล็กหลังคาโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งราวกันตก ราวจับบันได แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานมุงหลังคา Metal Sheet - Flashing แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งรางระบายน้ าฝน  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
                       แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 3   (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ                   
           - งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ    
           - งานติดต้ังผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ    
           - งานติดต้ังผนังอลูมิเนียม แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ    
           - งานปูพ้ืนอาคารชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานปูพ้ืนบันได แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดต้ังประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานห้องน้ าและระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
 
 



 

 

           - งานไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ 
           - งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ 
           - งานอ่ืนๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการก าหนดพร้อมท า 
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                     แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 
 
                                                                         ผู้แบ่งงวดงาน ..............................................  

                                (นายวิทวัฒน์  จันรุน)       


