

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจอาคาร 4 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
สร้างที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
งวดที่ 1	จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานรื้อถอนภายในอาคารพร้อมขนทิ้งทั้งหมดแล้วเสร็จ งานทาสีผนังใหม่และผนังเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานปูพื้น FL-1 FL-2 FL-3 FL-4 FL-5 FL-6 แล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานเดินท่อสายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด งานตกแต่งผนังภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3	จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด ติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด ดำเนินงานตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(นายปิยวิทย์ ล้อมวงศ์)