

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุง หอพักนักศึกษาอาคาร ๑-๕ และอาคารสำนักงานหอพัก จำนวน ๑ งาน

สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคาร ๑ งานรื้อถอนภายในห้องพักทั้งหมด

งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานพื้น – ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง

งานปูกระเบื้องพื้นระเบียง

แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๖ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคาร ๑ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง

งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ

งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบผนัง หน้า – หลังห้องพัก

ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในห้อง

แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๖ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคาร ๑ งานผนังก่ออิฐช่องลมบริเวณระเบียงและราวกันตกเหล็ก

ติดตั้งโคมไฟ เตารีด สวิตช์ พัดลมติดผนัง

งานปูพื้นกระเบื้องภายในห้องพัก

งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของใหม่ภายในอาคาร

แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๓ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคารสำนักงาน งานรื้อถอนห้องจำหน่ายอาหาร

งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง พื้น สุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำทั้งหมด

งานปูกระเบื้องพื้น – ผนัง ภายในห้องจำหน่ายอาหาร

งานปูกระเบื้องพื้น – ผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ

งานทาสีผนังอาคารและฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๑๔ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคารสำนักงาน ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องดูดควัน ประตุม้วน ป้าย ภายในห้องจำหน่ายอาหาร

ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำทั้งหมด

งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด

อาคาร ๔ งานรื้อถอนภายในห้องพักทั้งหมด

	งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก
	งานพื้น – ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง งานปูกระเบื้องพื้นระเบียง
อาคาร ๕	งานรื้อถอนภายในห้องพักทั้งหมด
	งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก
	งานพื้น – ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง งานปูกระเบื้องพื้นระเบียง
	แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๖	จะจ่ายเงินให้ ๑๒ % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
อาคาร ๔	งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
	งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ
	งานปูพื้นกระเบื้องภายในห้องพัก
	งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบผนัง หน้า – หลังห้องพัก
	งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในห้อง
อาคาร ๕	งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
	งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ
	งานปูพื้นกระเบื้องภายในห้องพัก
	งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบผนัง หน้า – หลังห้องพัก
	งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในห้อง
	แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๗	จะจ่ายเงินให้ ๑๕ % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
อาคาร ๔	งานผนังก่ออิฐช่องลมบริเวณระเบียงและราวกันตกเหล็ก
	ติดตั้งโคมไฟ เตารีด สวิตช์ พัดลมติดผนัง
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของใหม่ภายในอาคาร
	ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
	งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด
	งานกำแพงกันดินใต้ชั้น ๑ และงานปิดช่องชาฟ
	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง
	งานรื้อกระเบื้องผนังหลังคาเดิมแล้วติดตั้งหลังคา Metal Sheet
อาคาร ๕	งานผนังก่ออิฐช่องลมบริเวณระเบียงและราวกันตกเหล็ก
	ติดตั้งโคมไฟ เตารีด สวิตช์ พัดลมติดผนัง
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของใหม่ภายในอาคาร
	ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
	งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด
	งานกำแพงกันดินใต้ชั้น ๑ และงานปิดช่องชาฟ
	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง
	งานรื้อกระเบื้องผนังหลังคาเดิมแล้วติดตั้งหลังคา Metal Sheet
	แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๘	จะจ่ายเงินให้ ๑๒ % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
อาคาร ๒	งานรื้อถอนภายในห้องพักทั้งหมด
	งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก

งานพื้น – ผนังห้องน้ำปุกระเบื้อง
 งานปุกระเบื้องพื้นระเปียง
 อาคาร ๓ งานรื้อถอนภายในห้องพักทั้งหมด
 งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก
 งานพื้น – ผนังห้องน้ำปุกระเบื้อง
 งานปุกระเบื้องพื้นระเปียง

แล้วเสร็จภายใน ๔๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้ ๑๒ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคาร ๒ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ
 งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบผนัง หน้า – หลังห้องพัก
 ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
 งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในห้อง

อาคาร ๓ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ
 งานปูพื้นกระเบื้องภายในห้องพัก
 งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบผนัง หน้า – หลังห้องพัก
 งานทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในห้อง

แล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้ ๑๕ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

อาคาร ๒ งานผนังก่ออิฐช่องลมบริเวณระเปียงและราวกันตกเหล็ก
 ติดตั้งโคมไฟ เตารีด สวิทช์ พัดลมติดผนัง
 งานปูพื้นกระเบื้องภายในห้องพัก
 งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด
 งานกำแพงกันดินใต้ชั้น ๑ และงานปิดช่องชาฟ
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของใหม่ภายในอาคาร
 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

อาคาร ๓ งานผนังก่ออิฐช่องลมบริเวณระเปียงและราวกันตกเหล็ก
 ติดตั้งโคมไฟ เตารีด สวิทช์ พัดลมติดผนัง
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของใหม่ภายในอาคาร
 ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
 งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด
 งานกำแพงกันดินใต้ชั้น ๑ และงานปิดช่องชาฟ
 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

แบ่งงวดโดย

(นายพงศา ภาวะโสภณ)