

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
งานก่อสร้าง ห้องน้ำ หญิง-ชาย ชั้น 2 และชั้น 5 ดังนี้
- งานรื้อถอนภายในห้องน้ำ หญิง-ชาย แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังและกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ
- งานบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 65 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(.....)

นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ

ผู้แบ่งงวดงาน