
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

โครงการ   งานต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน จ านวน 1 งาน 

สถานที ่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

งวดที่  1 จะจ่ายเงินให้   30   % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ    
- งานตอกเสาเข็มโครงสร้างกันสาดข้างอาคาร ,โครงสร้างห้องโครงการ ,โครงสร้างรับชั้น
ลอยภายในอาคารฯ ,โครงสร้างห้อง Pump 
- งานโครงสร้างฐานราก ค.ส.ล.และเสาตอม่อทั้งหมด 
- งานโครงสร้างคาน – พ้ืน ค.ส.ล.ห้องโครงการและห้อง Pump 
- บริเวณกันสาดข้างอาคารและโครงสร้างห้องโครงการติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ, คานเหล็ก
โครงหลังคา , จันทันและแป  ติดตั้งโครงเหล็กและรางน้ าสแตนเลส 
- ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal sheet บริเวณกันสาดข้างอาคารและโครงสร้างห้องโครงการ 
- ติดตั้งเสา – คาน เหล็กรูปพรรณ  วางแผ่นพ้ืนเทคอนกรีตทับหน้า ติดตั้งพ้ืนซีเมนบอร์ด
โครงสร้างชั้นลอยภายในอาคาร  
- งานโครงสร้าง เสา คาน พ้ืน ห้องน้ าชั้น 2 
- งานห้องเก็บสารเคมี 
แล้วเสร็จภายใน    60   วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่  2 จะจ่ายเงินให้   30   % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ   
 - ติดตั้งโครงสร้างหลังคาและแผ่นหลังคา Metal Sheet ห้องน้ าชั้น 2 
 - ติดตั้งเสา – คานเหล็ก โครงผนังชั้นลอย 
 - งานติดตั้งท่อสายไฟฟ้าสายสื่อสารระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ภายในอาคาร ชั้น 1 
ชั้นลอย ,ห้องน้ าและห้องโครงการ 
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนังห้องชั้น 1 ชั้นลอย ห้องโครงการ ห้อง Pump ห้องน้ าชั้น 2 
- งานปรับพื้นที่บดอัด ถมลูกรัง หินคลุก บริเวณพ้ืนลานหลังอาคาร หน้าสโตร์ หอเรดาร์ 
และพ้ืนวางเฮลิคอปเตอร์ 
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ 
- งานฝ้าเพดานห้องชั้นลอย ห้องโครงการ 
- งานเทคอนกรีตพื้นลานบริเวณพ้ืนลานหลังอาคาร หน้าสโตร์ หอเรดาร์ และพ้ืนวาง
เฮลิคอปเตอร์ 

  - งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย ถังเก็บน้ า ติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมทดสอบระบบ 
  - ปูกระเบื้องพ้ืน – ผนังห้องน้ าชั้น  2 



- พ้ืนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้น 1 และชั้นลอย 
- งานติดตั้งโคมไฟ เต้ารับ สวิตซ์ ป้าย Exit ไฟฉุกเฉิน ทั้งหมด 
แล้วเสร็จภายใน    120  วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่  3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้   40   % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน 

– ติดตั้งประตู – หน้าต่างทั้งหมด   
- งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด 

  - งานติดตั้งรั้วตะแกรงลวดและประตูเหล็ก 
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ าและอุปกรณ์ประกอบ 
  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  - งานย้ายเครื่อง Pump ติดตั้งห้องใหม่ พร้อมเดินท่อลม 
  - งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนและอ่ืนๆ ที่แสดงตามแบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    150  วัน   นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 
 

 
            
             ( ................................................... ) แบ่งงวดโดย 

          นายอภิสิทธิ ์         ศรีวรรณ์   


