
 

 

        
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

 
โครงการ      : ปรับปรุงห้องสร้างสรรค์อุตสาหกรรม แฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชั้น3 อาคาร2  
                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 งาน  
สถานที ่       : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  
 งวดที ่1       : จะจ่ายเงินให้ 40% ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 
                   - งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานก่อผนังและฉาบปูน แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานเทปูนปรับระดับพ้ืน แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จเรียบร้อย 
                   - งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จเรียบร้อย 
         - งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

  งวดที ่๒       : จะจ่ายเงินให้ 60% ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ     
  (งวดสุดท้าย)   -  งานปูพ้ืนกระเบื้องพร้อมบัวพ้ืน และงานพื้นอ่ืนๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 

          -  งานติดต้ังอุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างและปลั๊กไฟฟ้า แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 
                  -  งานติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด  
           -  งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 

- งาน อ่ืนๆ ที่ปรากฎในแบบรูปและรายการ 
                  -  ท าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย   

                   แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
    

                                                                   ผู้แบ่งงวดงาน    .............................................. 

                                                                                               ( นายเรงิชัย  กล้าหาญ  )

    


